

A conclusão das obras do CETRAS do Crato está prevista apenas para 2021. Logo, não há entregas no período de janeiro a dezembro de 2020. Em 2019 a Semace abriu processo licitatório para elaboração do projeto do CETRAS no Crato. Atualmente, encontra-se vigente o contrato nº 13/2019, visando a elaboração e aprovação de projetos de arquitetura e projetos complementares para a construção do referido equipamento, através da Tomada de Preço nº 0001/2018 – Semace. Os produtos relacionados a esse contrato estão sendo analisados por equipe técnica da Semace.