



**SUPERINTENDÊNCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE
DIRETORIA FLORESTAL - DIFLO**

**PROJETO DE CADASTRAMENTO AMBIENTAL
DE IMÓVEIS RURAIS NO ESTADO DO CEARÁ**

1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

OBJETIVO

Realizar o cadastramento de 166.307 imóveis rurais com até 4 módulos fiscais no cadastro ambiental rural no estado do Ceará

PÚBLICO-ALVO

Proprietários ou possuidores rurais, agricultores familiares, que tenham até 4 módulos fiscais e que o IDACE tenha realizado o levantamento fundiário

ESTRUTURA DO PROJETO

Componente 1 - Apoio à inscrição no CAR

Componente 2 - Nivelamento Institucional, mobilização e comunicação

Componente 3 - Infraestrutura para implantação do CAR

1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 1 - Apoio à Inscrição do CAR

“ Foram realizados **110.583** cadastros nos quatro lotes do Projeto ”

Quadro Lógico e de Monitoramento de Indicadores do Projeto CAR Ceará

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace) estruturada e modernizada para implantação e gerenciamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR)						Dados Coletados				
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Acesso ampliado dos produtores rurais de 109 municípios do Ceará à regularização ambiental de suas propriedades										
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais inscritos no CAR no estado do Ceará	Medição do nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que foram inscritos no CAR no estado do Ceará	4.798	301.000	1	Semace	49.582	67.315	150.841	166.813	220.089
Área de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais inscritos no CAR no estado do Ceará	Medição da área (em hectares) dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que foram inscritos no CAR no estado do Ceará			1	Semace	2.414.004	2.918.728	4.559.194	4.903.071	5.833.269
Nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais inscritos no CAR com apoio do projeto	Medição do nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que foram inscritos com recursos do projeto	0	166.307	1	Semace	0	465	63.885	75.001	105.879
Área de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais inscritos no CAR com apoio do projeto	Medição da área (em hectares) dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que foram inscritos com recursos do projeto	0	3.984.522	1	Semace	0	7.207,64	904.716,11	1.227.956,58	1.724.627,26

Produtos e Serviços 2.1: Apoio à inscrição de pequenos produtores rurais no CAR em 109 municípios do Ceará por meio de coleta de informações dos imóveis rurais de até quatro módulos fiscais						Dados Coletados				
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais com levantamento de informações cadastrais e ambientais concluído para fins de Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Medição do número de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que tiveram o levantamento de informações cadastrais e ambientais concluído para fins de Cadastro Ambiental Rural (CAR)	4.798	166.307	2	Semace	0	465	63.885	75.001	105.879
Área de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais com levantamento de informações cadastrais e ambientais concluído para fins de Cadastro Ambiental Rural (CAR)	Medição da área (em hectares) dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais que tiveram o levantamento de informações cadastrais e ambientais concluído para fins de Cadastro Ambiental Rural (CAR)	-	3.984.522	2	Semace	0	7.207,64	904.716,11	1.227.956,58	1.724.627,26

1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará - Lote 01


Supervisor: Felipe Meneses

Técnica: Amanda Feitosa e Conceição Holanda

Tabela 1 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (19/12/2017) até a data final (02/09/2019) no território do Cariri.

Projeto Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará				
Território	Municípios	Meta (edital)	Projeto (19/12/2017 a 02/09/2019)	Status (conclusão)
Brejo Santo (Cariri)	Abaíara	1.357	589	43,4%
	Barro	1.663	623	37,5%
	Brejo Santo	3.404	2.450	72,0%
	Jardim	2.671	1.075	40,2%
	Jati	495	397	80,2%
	Mauriti	4.392	3.464	78,9%
	Milagres	2.279	1.457	63,9%
	Penaforte	545	194	35,6%
	Porteiras	1.198	371	31,0%
Crato (Cariri)	Aurora	1.882	1.065	56,6%
	Barbalha	1.863	1.595	85,6%
	Campos Sales	729	200	27,4%
	Crato	3.130	2.990	95,5%
	Farias Brito	2.137	1.094	51,2%
	Nova Olinda	924	470	50,9%
	Salitre	538	95	17,7%
Lote 01		29.207	18.129	62,1%

Gráfico 1 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (19/12/2017) até a data final (02/09/2019) nas bases de Brejo Santo e Crato.



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará - Lote 02

Supervisor: Ana Leônia, Marcela Eberius e Patrícia Bonetti

Técnicos: Diogo Rodrigues, Flávio Rego, José Edilson e Fuad Nogueira

Tabela 2 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (19/12/2017) até a data final (02/09/2019) nos territórios do Sertão Central e Sertão dos Inhamuns.

Projeto Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará				
Território	Municípios	Meta (edital)	Projeto (19/12/2017 a 02/09/2019)	Status (conclusão)
Sertão Central	Banabuiú	677	619	91,4%
	Choró	373	179	48,0%
	Deputado Irapuan Pinheiro	1.757	1.039	59,1%
	Ibaretama	913	436	47,8%
	Ibicuitinga	816	432	52,9%
	Milhã	1.886	1.598	84,7%
	Mombaça	4.794	3.225	67,3%
	Pedra Branca	1.183	277	23,4%
	Piquet Carneiro	1.370	616	45,0%
	Quixadá	1.628	994	61,1%
	Quixeramobim	3.485	2.943	84,4%
	Senador Pompeu	1.819	1.199	65,9%
Crateús (Inhamuns)	Solonópole	2.203	1.562	70,9%
	Ararendá	749	421	56,2%
	Catunda	471	246	52,2%
	Crateús	3.105	1.898	61,1%
	Hidrolândia	987	665	67,4%
	Ipaporanga	1.400	485	34,6%
	Ipu	757	288	38,0%
	Ipueiras	1.900	853	44,9%
	Monsenhor Tabosa	722	281	38,9%
	Nova Russas	1.181	712	60,3%
	Novo Oriente	1.584	879	55,5%
	Pires Ferreira	442	229	51,8%
Tauá (Inhamuns)	Poranga	1.317	1.058	80,3%
	Santa Quitéria	1.426	580	40,7%
	Tamboril	1.211	566	46,7%
	Aiuaba	1.473	813	55,2%
	Arneiroz	673	455	67,6%
	Independência	1.602	952	59,4%
	Parambu	1.517	377	24,9%
	Quiterianópolis	2.139	1.690	79,0%
	Tauá	3.570	1.212	33,9%
Lote 02		51.130	29.779	58,24%

Gráfico 2 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (19/12/2017) até a data final (02/09/2019) nas bases de Quixeramobim, Tauá e Crateús.



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará - Lote 03


Supervisores: Edilene Queiroz e Telma Rodrigues

Técnicas: Conceição Holanda e Evaneida Peixoto

Tabela 3 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (18/12/2017) até a data final (02/09/2019) nos Territórios do Litoral Leste, do Vale do Jaguaribe e do Centro-Sul.

Projeto Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará				
Território	Municípios	Meta (edital)	Projeto (19/12/2017 a 02/09/2019)	Status (conclusão)
Beberibe (Litoral Leste)	Aracati	2.167	1.125	51,9%
	Beberibe	4.526	3.015	66,6%
	Fortim	230	277	120,4%
	Icapuí	112	89	79,5%
	Itaiçaba	453	258	57,0%
	Jaguaruana	2.624	909	34,6%
Limoeiro do Norte (Vale do Jaguaribe)	Jaguaribara	338	306	90,5%
	Limoeiro do Norte	2.141	1.851	86,5%
	Morada Nova	3.662	2.317	63,3%
	Palhano	1.544	1.054	68,3%
	Quixeré	1.940	1.490	76,8%
	Russas	3.418	2.375	69,5%
Iguatu (Centro-Sul)	Baixio	647	815	126,0%
	Cedro	2.390	1.571	65,7%
	Icó	5.591	4.834	86,5%
	Iguatu	3.812	3.520	92,3%
	Ipaumirim	1.472	1.444	98,1%
	Lavras da Mangabeira	2.556	2.384	93,3%
	Umari	852	1.012	118,8%
Lote 03		40.475	30.646	75,7%

Gráfico 3 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (18/12/2017) até a data final (02/09/2019) nas bases de Beberibe, Limoeiro do Norte e Iguatu.



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará - Lote 04


Supervisores: Ana Leônia, Felipe Meneses e Francisco Freire

Técnicos: Samir Sombra, Clébio Ferreira e Fuad Nogueira

Tabela 4 - Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (18/12/2017) até a data final (02/09/2019) nos Territórios de Sobral, de Sertões de Canidé e do Vale do Curu e Aracatiaçu

Projeto Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará				
Território	Municípios	Meta (edital)	Projeto (19/12/2017 a 02/09/2019)	Status (conclusão)
Sobral	Alcântaras	417	278	66,7%
	Cariré	1.346	893	66,3%
	Coreaú	2.107	1.304	61,9%
	Forquilha	691	505	73,1%
	Frecheirinha	380	192	50,5%
	Graça	2.075	1.457	70,2%
	Groaíras	578	420	72,7%
	Massapê	563	500	88,8%
	Meruoca	447	255	57,0%
	Moraújo	633	417	65,9%
	Mucambo	1.201	877	73,0%
	Pacujá	221	186	84,2%
	Reriutaba	1.279	1.029	80,5%
	Santana do Acaraú	907	570	62,8%
	Senador Sá	110	149	135,5%
Sertão de Canidé	Sobral	1.826	1.019	55,8%
	Tianguá	211	180	85,3%
	Varjota	417	294	70,5%
	Boa Viagem	1.835	856	46,6%
	Canindé	1.352	1.555	115,0%
Itapipoca (Vale do Curu e Aracatiaçu)	Caridade	374	474	126,7%
	Itatira	502	248	49,4%
	Madalena	446	413	92,6%
	Paramoti	350	330	94,3%
	Amontada	3.722	2.838	76,2%
	Apuiarés	978	671	68,6%
	General Sampaio	79	50	63,3%
	Irauçuba	484	293	60,5%
	Itapagé	251	170	67,7%
	Itapipoca	5.315	4.377	82,4%
	Itarema	2.861	1.942	67,9%
	Miraíma	324	251	77,5%
	Paracuru	1.285	710	55,3%
	Paraipaba	642	293	45,6%
	Pentecoste	1.019	570	55,9%
	São Gonçalo do Amarante	661	63	9,5%
	São Luís do Curu	285	191	67,0%
	Tejuçuoca	455	329	72,3%
	Trairi	5.318	3.843	72,3%
	Tururu	1.080	762	70,6%
	Umirim	468	275	58,8%
Lote 04		45.495	32.029	70,4%

Gráfico 4- Evolução do projeto durante o período compreendido entre a data de início (18/12/2017) até a data final (02/09/2019) nas bases de Sobral, Canindé e Itapipoca



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 2 - Nivelamento institucional, mobilização e Comunicação

“ Realizaram-se **414 mobilizações** nos 109 municípios do Projeto, totalizando aproximadamente **11.466 participantes**”

Quadro Lógico e de Monitoramento do Projeto CAR Ceará

Produtos e Serviços 2.2: Sensibilização de pequenos produtores rurais para os benefícios da inscrição no CAR						Dados Coletados				
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Nº de indivíduos participantes de eventos de sensibilização	Medição do número de participantes nos eventos de sensibilização para os benefícios da inscrição no CAR	-	2.100	2	Semace	0	1.304	-	-	-
Nº de eventos de sensibilização	Medição do número de eventos de sensibilização para os benefícios da inscrição no CAR	-	13	2	Semace	0	13	-	-	-
Nº de materiais de divulgação do CAR impressos	Medição do número (tiragem) de materiais de divulgação impressos, tais como cartilhas e banners	-	185.875	2	Semace	0	389.794	-	-	-

1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 2 - Nivelamento institucional, mobilização e Comunicação



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 2 - Nivelamento institucional, mobilização e Comunicação





1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 2 - Nivelamento institucional, mobilização e Comunicação



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 2 - Nivelamento institucional, mobilização e Comunicação



1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 3 - Infraestrutura para implantação do CAR

Quadro Lógico e de Monitoramento do Projeto CAR Ceará

Produtos e Serviços 1.1: Aquisição de equipamentos de informática e de veículos para suporte à implantação e ao gerenciamento do CAR						Dados Coletados				
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Lista de equipamentos adquiridos	Apresentação da lista de equipamentos e automóveis adquiridos	-	-	2	Semace	1	25	-	-	-

Indicadores Gerenciais						Dados Coletados				
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Percentual de empregados do gênero feminino em relação ao número total de empregados na Semace	Medição do percentual de empregados do gênero feminino em relação ao número total de empregados na Semace	57%	-	2	Semace	57%	47%	49,59%	49,59%	49,59%
Percentual de mulheres exercendo cargos de coordenação em relação ao número total de coordenadores na Semace	Medição do percentual de mulheres exercendo cargos de coordenação em relação ao número total de coordenadores na Semace	48%	-	2	Semace	48%	44%	53,23%	47,62%	47,62%

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: Superintendência Estadual do Meio Ambiente do Estado do Ceará (Semace) estruturada e modernizada para implantação e gerenciamento do Cadastro Ambiental Rural (CAR)						Dados Coletados				
OBJETIVO ESPECÍFICO 2: Acesso ampliado dos produtores rurais de 109 municípios do Ceará à regularização ambiental de suas propriedades										
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais com cadastro validado no estado do Ceará	Medição do nº de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais no estado do Ceará que tiveram o seu cadastro validado pela Semace	0	270.900	1	Semace	0	0	0	0	0
Área de imóveis rurais de até 4 módulos fiscais com cadastro validado no estado do Ceará	Medição da área (em hectares) dos imóveis rurais de até 4 módulos fiscais no estado do Ceará que tiveram o seu cadastro validado pela Semace	0		1	Semace	0	0	0	0	0

1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

COMPONENTE 3 - Infraestrutura para implantação do CAR

Diretoria de Tecnologia da Informação - DITEC
Diretor: Tiago Bessa

PRODUTOS	SITUAÇÃO
01 Storage HP 3 PAR 7200	Adquiridos
Fibra Ótica e acessórios com serviço de instalação	
02 Nobreak's (3 KVA)	
09 GPS's	
02 Switches.	
06 veículos automotores do tipo "pickup"	
Coletes	
06 câmeras digitais	A serem adquiridos
02 Appliance (Roteador / Firewall)	
03 Servidores Lâmina	
17 Notebooks	
20 Microcomputadores, Monitores, Teclados e Mouses	
Aquisição de videoconferência para sede e regionais (Sobral e Crato)	

Fortalecimento da infraestrutura da SEMACE para suporte às atividades do CAR: módulo de monitoramento e módulo de análise

1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

Gestão Administrativa e Financeira do Projeto

Comissão Atual de Atesto: Aline Carneiro, Marcela Eberius e Tereza Farias

Comissão de Atesto (Passada): Delânia, Marcela Eberius e Tereza Farias

Equipe Administrativa e Financeira: Ana Paula Lima Reis, Antônia Oliveira e

Maria do Socorro Sousa

Processos: 88

Atestos Técnicos para Pagamento: 208

Relatórios Técnicos de Campo: 433

Quadro Lógico e de Monitoramento do Projeto CAR Ceará

OBJETIVO GERAL: Ações governamentais asseguram a adequação das atividades antrópicas à legislação ambiental no estado do Ceará						Dados Coletados				
Indicador	Definição	Linha de Base	Meta	Frequência	Responsável	Em: 30/09/2017	Em: 30/12/2017	Em: 31/10/2018	Em: 31/12/2018	Em: 31/07/2019
Número de autorizações ou licenças ambientais concedidas pela Semace	Medição do número de autorizações ou licenças ambientais concedidas anualmente, tais como: prévia, de instalação, de operação, de propriedade rural; atos de renovação, retificação, declaratórios, de anuência prévia e autorizações: ambiental, para desmatamento, para utilização de matéria prima, para exploração de manejo florestal, de trânsito e comercialização de pescado e para transporte de cargas perigosas	Licenças: 3.927 Autorizações: 1.220 Total: 5.164	-	1	Semace	Licenças: 2.524 Autorizações: 420 Total: 2.944	Licenças: 3.328 Autorizações: 445 Total: 3.773	Licenças: 2488 Autorizações: 328 Total: 2.816	Licenças: 3067 Autorizações: 353 Total: 3420	Licenças: 4564 Autorizações: 411 Total: 4975
Número de municípios aptos a realizar o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto ambiental local	Medição do número de municípios aptos a realizar o licenciamento de atividades e empreendimentos de impacto ambiental local, seja por delegação estabelecida em termo de descentralização celebrado pelo município com o estado ou por meio de autodeclaração conforme Resolução COEMA 001/2016.	Termo de Descentralização: 9 Autodeclaração: 3	-	1	Semace	Oito (8) municípios: Aquiraz; Crato, Itapipoca; Paracuru; Crateus; Icapuí; Pacatuba Juazeiro do Norte	Oito (8) municípios: Aquiraz; Crato, Itapipoca; Paracuru; Crateus; Icapuí; Pacatuba Juazeiro do Norte	Vinte e três municípios (23): Aquiraz, Acaraú, Amontada, Barbalha, Crato, Crateus, Caucaia, Eusébio, Ibaretama, Icapuí, Icó, Iguatu, Ipú, Ipueiras, Irauçuba, Itaitinga, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Salitre, Sobral	Trinta e quatro municípios (34): Aquiraz, Acaraú, Amontada, Barbalha, Crato, Crateus, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Fortim, Ibaretama, Icapuí, Icó, Iguatu, Ipú, Ipueiras, Irauçuba, Itaitinga, Itapipoca, Jaguaribe, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Salitre, São Gonçalo do Amarante, Senador Pompeu, Sobral, Solonópole, Tianguá e Trairi	Trinta e quatro municípios (34): Aquiraz, Acaraú, Amontada, Barbalha, Crato, Crateus, Caucaia, Eusébio, Fortaleza, Fortim, Ibaretama, Icapuí, Icó, Iguatu, Ipú, Ipueiras, Irauçuba, Itaitinga, Itapipoca, Jaguaribe, Jijoca de Jericoacoara, Juazeiro do Norte, Maracanaú, Morada Nova, Pacatuba, Paracuru, Paraipaba, Salitre, São Gonçalo do Amarante, Senador Pompeu, Sobral, Solonópole, Tianguá e Trairi
Número de postos avançados da Semace	Medição do número total (acumulado) de postos avançados da Semace instalados e operando visando tornar esse órgão mais próximo dos habitantes e agentes econômicos em todas as regiões do estado	2	-	1	Semace	2 (Crato e Sobral)	2 (Crato e Sobral)	2 (Crato e Sobral)	2 (Crato e Sobral)	2 (Crato e Sobral)




1. Projeto de Cadastramento Ambiental dos Imóveis Rurais no Estado do Ceará

Gestão Administrativa e Financeira do Projeto

Quadro de Usos e Fontes Detalhado - BNDES

Valores em R\$ - Posição em 31/07/2019						
USOS/FONTES	ÚLTIMO ORÇAMENTO APROVADO (03/2017)	REALIZADO NO PERÍODO DE 30/10/13 a 30/05/16	REALIZADO NO PERÍODO DE 31/05/16 a 30/12/17	REALIZADO NO PERÍODO DE 01/01/18 a 31/07/19	TOTAL REALIZADO	A REALIZAR
Usos						
Componente 1: Apoio à inscrição no CAR						
<i>Realização do Cadastro Ambiental Rural de 166.307 imóveis rurais</i>	25.022.551,22	-	-	4.921.824,08	4.921.824,08	20.100.727,14
Total Componente 1	25.022.551,22	-	-	4.921.824,08	4.921.824,08	20.100.727,14
Componente 2: Comunicação						
<i>Seminário de nivelamento institucional</i>	26.670,00	-	11.300,00	-	11.300,00	15.370,00
<i>Seminários regionais de mobilização para 150 pessoas</i>	123.300,00	-		59.994,00	59.994,00	63.306,00
<i>Plano de Comunicação</i>	456.836,00	-	444.237,65		444.237,65	12.598,35
Total Componente 2	606.806,00	-	444.237,65	59.994,00	504.231,65	72.574,35
Componente 3: Infraestrutura SEMACE						
<i>Equipamentos de informática/SEMACE</i>	931.340,27	300.241,45	26.082,00	20.718,00	347.041,45	584.298,82
<i>Veículos</i>	754.214,40	-	672.000,00		672.000,00	82.214,40
Total Componente 3	1.685.554,67	300.241,45	698.082,00	20.718,00	718.999,45	966.555,22
TOTAL USOS	27.314.911,89	300.241,45	R\$ 1.153.619,65	R\$ 5.002.536,08	6.456.397,18	20.858.514,71

FONTES	ORÇAMENTO APROVADO	-	1ª LIBERAÇÃO	2ª Liberação	TOTAL LIBERADO	TOTAL A LIBERAR
BNDES	24.583.420,70		6.902.772,66		6.902.772,66	17.680.648,04
BNDES - Rendimentos das Aplicações Financeiras			1.034.809,33	487.490,81	1.522.300,14	
Outras Fontes	2.731.491,19	300.241,45	810.460,40	1.176.551,69	2.287.253,54	444.237,65
TOTAL FONTES	27.314.911,89	300.241,45	8.748.042,39	1.664.042,50	10.712.326,34	



As atualizações dos dados do Sicar Ceará serão realizadas periodicamente e poderão ser consultadas pelo site www.semace.ce.gov.br. As informações ambientais e a situação de cada cadastro no SiCAR podem ser acessadas pelo site www.car.gov.br, na aba Consulta Pública.

Realização:



Apoio:

